

## **Uzasadnienie**

**do projektu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie”**

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ww. zadanie na 2016 r. w wysokości 500.000 zł. Środki na pełną realizację tego zadania zabezpieczone są w budżecie na 2015 r. jednakże z uwagi na opóźnienia dot. wykonania przez Polską Spółkę Gazownictwa przyłącza gazowego konieczne jest przesunięcie realizacji na I kwartał przyszłego roku. Będzie to także korzystne z uwagi na znaczące spadki cen robót budowlanych realizowanych w okresie zimowym.