REWITALIZUJ
KROSNO

Sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023 za 2021 rok

Opracowanie: Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna

Marzec 2022 r.

I. Informacje ogólne dotyczące realizacji Programu.

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2021 r. realizowano następujące projekty:

1) **Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna** – W 2021 r. do projektu zakwalifikowano kolejnych 26 osób. Osoby te brały udział w różnych formach wsparcia, m.in. w doradztwie zawodowym, rodzinnym, warsztatach grupowych i innych. Część osób rozpoczęła już staże zawodowe. Część szkoleń odbywała się w Lokalnym Centrum Aktywności oraz w budynku „Zgoda", które zostały zmodernizowane w ramach projektu „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej".

2) **Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą** – W Projekcie wzięły udział 23 osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji w Krośnie oraz 37 osób z pozostałego terenu Krosna. Łącznie 90 osób rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej - 32 osoby z I naboru, 25 osób z II naboru, 18 osób z III naboru oraz 15 osób z ostatniego naboru. W Krośnie są prowadzone łącznie 63 działalności, w tym 29 działalności z I naboru, 18 działalności z II naboru, 12 działalności z III naboru oraz 4 działalności z ostatniego naboru. Ze względu na spełnienie warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres 12 miesięcy w 2021 roku w okresie sierpień - listopad udział w Projekcie zakończyło 57 osób, w tym 32 osoby z I naboru oraz 25 osób z II naboru.

3) **Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej** – W okresie sprawozdawczym swoją działalność prowadziło Lokalne Centrum Aktywności (LCA) prowadzone w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance. W LCA realizowane były zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, szkolenia dla osób będących uczestnikami społecznych projektów rewitalizacyjnych, tj. *Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna* oraz *Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą*, zajęcia dla seniorów, szachy. LCA udostępniało również sale na tzw. organizowanie społecznościowe dla lokalnych organizacji pozarządowych. Zakończono również roboty budowalne w budynku „Zgoda". Budynek został wyposażony zarówno w części należącej do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, jak i Cechu Rzemiosł Różnych.

4) **Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno** – W okresie sprawozdawczym zakończono prace budowalne przy obiekcie. Zakres rzeczowy obejmował: prace budowlane, zieleń i ogrodzenie, wyposażenie, roboty elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje audiowizualne, instalacje sanitarne, przyłącza, promocję projektu i opracowanie dokumentacji technicznej. Powierzchnia użytkowa inkubatora przedsiębiorczości to 5 989,03m^2 Otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno (IPK) odbyło się w lipcu 2021 r., w ciągu 6 miesięcy w IPK swoją działalność rozpoczęło 10 firm.

II. Sprawozdanie obejmuje informacje o stanie realizacji poszczególnych projektów ujętych w Programie.

a) informacje ogólne dotyczące wszystkich projektów ujętych w Programie zgodnie ze stanem na koniec 2021 r.

Tytuł projektu	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna (Tytuł projektu wynikający z Programu-KOGEL-MOGEL pozytywnie&twórczo wspieramy mieszkańców Krosna)
Nr przedsięwzięcia z Programu	1
Podmiot Realizujący	Cech Rzemiosł Różnych, Centrum Integracji Społecznej (Gmina Miasto Krosno) (Podmioty realizujące zgodnie z Programem - Stowarzyszenie Kogel-Mogel, Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie)
Stan realizacji	Projekt uzyskał dofinansowanie i jego realizację zaplanowano na okres od 01.06.2020 r. do 31.03.2023 r.
Źródło finansowania	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1.
Wartość projektu	1 076 196,00 zł
Wartość dofinansowania	1 022 386,20 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Liczba osób zakwalifikowanych do projektu w roku 2021 to 26 osób. Wszystkie te osoby wzięły udział w różnych formach wsparcia, m.in. w doradztwie zawodowym, rodzinnym, warsztatach grupowych i innych. W szkoleniach wzięło udział łącznie 26 osób w następujących zawodach: Florystka - 6 osób Wizażystka - 1 osoba Cukiernik - 4 osoby Kadry i płace - 7 osób E-commerce - 8 osób 24 osoby rozpoczęły staże zawodowe. Oprócz tego 15 osób odbyło indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.
Osiągnięte wskaźniki	Projekt jest w trakcie realizacji (nie osiągnięto jeszcze docelowych wskaźników): Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu [os.]. – 0 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [os.]. – 0
Rezultaty projektu	Projekt jest w trakcie realizacji. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [os]. – 0

Tytuł projektu	Hejnalista Krośnieński
Nr przedsięwzięcia z Programu	2
Podmiot Realizujący	Stowarzyszenie Idea Carpathia
Stan realizacji	Do tej pory nie udało się znaleźć dofinansowania lub wystarczającej ilości środków własnych na realizację projektu.
Źródło finansowania	-
Wartość projektu	-
Wartość dofinansowania	-
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Na bieżąco prowadzony jest monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji.
Osiągnięte wskaźniki	Nakład gazety informacyjnej - 0
Rezultaty projektu	Liczba czytelników gazety informacyjnej – 0

Tytuł projektu	Akademia Edukacji Obywatelskiej
Nr przedsięwzięcia z Programu	3
Podmiot Realizujący	Stowarzyszenie Idea Carpathia
Stan realizacji	Do tej pory nie udało się znaleźć dofinansowania lub wystarczającej ilości środków własnych na realizację projektu.
Źródło finansowania	-
Wartość projektu	-
Wartość dofinansowania	-
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Na bieżąco prowadzony jest monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji.
Osiągnięte wskaźniki	Liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów - 0
Rezultaty projektu	Liczba osób korzystających z projektu - 0

Tytuł projektu	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim
Nr przedsięwzięcia z Programu	4
Podmiot Realizujący	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
Stan realizacji	Projekt zrealizowany w 2018 r.
Źródło finansowania	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wartość projektu	2 796 036,00 zł
Wartość dofinansowania	2 796 036,00 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	-
Osiągnięte wskaźniki	Liczba osób objętych projektem - 283 Liczba osób poniżej 30 r. ż., które uzyskały kwalifikacje –

	283 (dotyczy całego powiatu) – w tym liczba osób z obszaru rewitalizacji – 9.
Rezultaty projektu	Uczestnicy projektu podnieśli swoje kwalifikacje lub rozpoczęli działalność, odbyli staże, brali udział w szkolenia dla bezrobotnych, otrzymali bony na zasiedlenie lub bony szkoleniowe.

Tytuł projektu	Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim
Nr przedsięwzięcia z Programu	5
Podmiot Realizujący	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
Stan realizacji	Projekt zrealizowany w 2018 r.
Źródło finansowania	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
Wartość projektu	1 608 998,00 zł
Wartość dofinansowania	1 608 998,00 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	-
Osiągnięte wskaźniki	Liczba osób powyżej 30 r. ż., które uzyskały kwalifikacje – 90 (dotyczy całego powiatu), w tym liczba osób z obszaru rewitalizacji – 8.
Rezultaty projektu	Zwiększenie kwalifikacji osób biorących udział w projekcie, uczestnicy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, lub środki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, część osób odbyło staże podnoszące kwalifikacje.

Tytuł projektu	Wspieranie działań prewencyjnych Policji w Krośnie: 1. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II" 2. „Bezpieczne Krosno" 3. „Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w mieście Krośnie"
Nr przedsięwzięcia z Programu	6
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno
Stan realizacji	Działanie realizowane w latach 2018 - 2019
Źródło finansowania	Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
Wartość projektu	139.843,63 zł + 133.354,81zł +105 510,00 zł
Wartość dofinansowania	100.000,00 zł + 98.255,82 zł + 90 510,00 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	-
Osiągnięte wskaźniki	Ilość przeprowadzonych szkoleń/warsztatów – 3 Liczba osób objęta projektem – 118

Rezultaty projektu	W ramach projektów osiągnięte zostały następujące rezultaty: 1.podniesienie wiedzy teoretycznej oraz świadomego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym wśród dzieci klas I szkół podstawowych miasta Krosna, 2.zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej poprzez zmniejszenie ilości wypadków i kolizji o co najmniej 20%, 3.zwiększenie poziomu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego u 70% bezpośrednich adresatów projektu powyżej 15 roku życia, 4.zwiększenie poziomu wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród 70% bezpośrednich adresatów projektu powyżej 15 roku życia. 5. zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie niwelowania zagrożeń występujących w okresach grzewczych, 6. zwiększenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz cyberbezpieczeństwa wśród księży krośnieńskich parafii, 7. zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa i techniki jazdy wśród funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, 8. wzrost umiejętności zawodowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie interwencji kryzysowych, 9. wzrost praktycznych umiejętności funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie oraz Straży Miejskiej w zakresie używania środków przymusu bezpośredniego, 10. wzrost wiedzy praktycznej uczniów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 11. nabycie umiejętności i poszerzenie wiedzy osób działających w przestrzeni usług publicznych (w tym pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego i Obronności Urzędu Miasta Krosna oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej) z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia kryminalnego i drogowego, 12. podniesienie potencjału technicznego Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej, 13. wzrost poziomu zaufania społeczności lokalnej do Policji, Straży Miejskiej i pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, 14. zwiększenie poziomu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego u 70% bezpośrednich adresatów projektu powyżej 15 roku życia, 15. zwiększenie poziomu wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród 70% bezpośrednich adresatów projektu powyżej 15 roku życia.

Tytuł projektu	„Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - planowany do realizacji projekt strategiczny MOF Krosno w ramach przedsięwzięcia "Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno"
Nr przedsięwzięcia z Programu	7
Podmiot Realizujący	STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.
Stan realizacji	Projekt jest w trakcie realizacji. Czas trwania od 01.02.2020 r. do 31.03.2022 r.
Źródło finansowania	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek pracy; Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Wartość projektu	5 512 375,00 zł
Wartość dofinansowania	4 685 518,75 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	W Projekcie wzięły udział 23 osoby zamieszkujące obszary rewitalizacji Miasta Krosna oraz 37 osób z pozostałego terenu Krosna. Łącznie 90 osób rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej - 32 osoby z I naboru, 25 osób z II naboru, 18 osób z III naboru oraz 15 osób z ostatniego naboru. W Krośnie jest prowadzonych łącznie 63 działalności, w tym 29 działalności z I naboru, 18 działalności z II naboru, 12 działalności z III naboru oraz 4 działalności z ostatniego naboru. Ze względu na spełnienie warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres 12 miesięcy w 2021 roku w okresie sierpień - listopad udział w Projekcie zakończyło 57 osób, w tym 32 osoby z I naboru oraz 25 osób z II naboru.
Osiągnięte wskaźniki	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – do projektu zakwalifikowano 37 osób z obszaru rewitalizacji Miasta Krosna.
Rezultaty projektu	Projekt jest w końcowej fazie realizacji.

Tytuł projektu	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej
Nr przedsięwzięcia z Programu	8
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie,

	Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie
Stan realizacji	Projekt uzyskał dofinasowanie ze środków zewnętrznych i jest w trakcie realizacji.
Źródło finansowania	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna; Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Wartość projektu	14 221 212,24 zł
Wartość dofinansowania	7 707 677,06 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	1. Zakres Gminy Miasto Krosno - w okresie sprawozdawczym utworzone zostało Lokalne Centrum Aktywności w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance. Realizowane były już zajęcia edukacyjno-szkoleniowe w ramach projektu nr 1 oraz nr 7. W czasie kiedy było to możliwe realizowano również szereg działań kulturalnych oraz aktywizujących dla dzieci i młodzieży. 2. W LCA mogą spotykać się również lokalne NGO działające na rzecz mieszkańców Dzielnicy. 3. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z remontem i wyposażeniem budynku „Zgoda".
Osiągnięte wskaźniki	Zwiększenie powierzchni parków miejskich w dzielnicy/osiedlu [ha] – 0,25 Liczba obiektów objętych wsparciem – 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2 szt. Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją – 3 600 m2 Liczba organizacji lub stowarzyszeń korzystających z projektów – 2 szt.
Rezultaty projektu	Liczba osób nowo zatrudnionych – 1 Liczba nowych wydarzeń kulturalnych/edukacyjnych/społecznych - 0

Tytuł projektu	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - projekt strategiczny MOF Krosno
Nr przedsięwzięcia z Programu	9
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno
Stan realizacji	Projekt zakończony w poprzednim okresie sprawozdawczym.
Źródło finansowania	Pogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Wartość projektu	19 580 293,02 zł

Wartość dofinansowania	13 349 226,66 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	W obiekcie prowadzona jest działalność kulturalno-edukacyjna, organizowane są: warsztaty, spotkania, potańcówki, prelekcje, koncerty. W okresie sprawozdawczym zrealizowano szereg działań w formule on-line.
Osiągnięte wskaźniki	Liczba obiektów objętych wsparciem – 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt. Liczba zabytków objętych wsparciem – 1 szt.
Rezultaty projektu	Liczba osób korzystających z projektu – 18 259 Liczba odwiedzin ETNOCENTRUM – 18 737 (59 069 osób skorzystało z działań organizowanych on-line)

Tytuł projektu	Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosła w Krośnie - stworzenie galerii tradycji tkackich i zegarmistrzowskich
Nr przedsięwzięcia z Programu	10
Podmiot Realizujący	Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Stan realizacji	Zgodnie z informacją podmiotu realizującego, do tej pory nie udało się znaleźć dofinansowania lub wystarczającej ilości środków własnych na realizację projektu.
Źródło finansowania	-
Wartość projektu	-
Wartość dofinansowania	-
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Na bieżąco prowadzony jest monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji.
Osiągnięte wskaźniki	Liczba obiektów wyremontowanych – 0 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 0 Liczba wybudowanych elementów małej architektury - 0
Rezultaty projektu	Liczba osób korzystających z projektu – 0 Liczba osób nowozatrudnionych – 0 Liczba zorganizowanych spotkań i warsztatów – 0 Liczba organizacji lub stowarzyszeń korzystających z projektu - 0

Tytuł projektu	Budowa boiska treningowego przy ul. Legionów w Krośnie
Nr przedsięwzięcia z Programu	11
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno
Stan realizacji	Projekt zrealizowany – zakończony w 2017 r.
Źródło finansowania	Projekt zrealizowany ze środków własnych.
Wartość projektu	487 844,62 zł
Wartość dofinansowania	-
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Boisko treningowe jest wykorzystywane przez okres całego roku na potrzeby prowadzenia zajęć sportowych oraz treningów przez kluby, stowarzyszenia oraz szkółki piłkarskie z terenu miasta Krosna. Infrastruktura dla wyżej wymienionych podmiotów jest udostępniana bezpłatnie

	zgodnie z ustalonym harmonogramem lub ogólną dostępnością obiektu.
Osiągnięte wskaźniki	Liczba organizacji lub stowarzyszeń korzystających z projektu – 3 Liczba osób korzystających z projektów - 1857 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1
Rezultaty projektu	Budowa boiska treningowego pozwoliła na utworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowej, która jest wykorzystywana przez organizacje sportowe działające na terenie Miasta Krosna. Rozbudowa istniejącej bazy sportowej pozwala na rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców, co bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników Programu.

Tytuł projektu	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie
Nr przedsięwzięcia z Programu	12
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno
Stan realizacji	W trakcie realizacji.
Źródło finansowania	Budżet Miasta Krosna
Wartość projektu	Budowa oświetlenia, trybuny stalowej oraz remont trybuny od strony rzeki Wisłok– 5 562 802,76 zł (prace zakończone) Budowa trybuny na I łuku oraz wykonanie przyłącza energetycznego – ok. 17 mln zł (prace zaplanowane)
Wartość dofinansowania	-
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	W 2021 r. udało się wykonać oświetlenie toru żużlowego oraz boiska piłkarskiego, wybudować trybunę stalową na 283 miejsca oraz wyremontować trybunę na drugim łuku od strony rzeki Wisłok. Kolejne zaplanowane na stadionie prace będą polegać na budowie trybuny na pierwszym łuku toru żużlowego oraz wykonania przyłącza zasilania dla masztów oświetleniowych.
Osiągnięte wskaźniki	Powierzchnia objęta rewitalizacją – 0 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 0 Liczba wybudowanych elementów małej architektury - 0
Rezultaty projektu	Liczba osób korzystających z projektu – 0 Liczba organizacji lub stowarzyszeń korzystających z projektu - 0

Tytuł projektu	Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionów w Krośnie
Nr przedsięwzięcia z Programu	13
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno
Stan realizacji	Projekt nie był realizowany w 2021 r. Gmina oczekuje na otrzymanie oficjalnej decyzji z Ministerstwa o przyznaniu

	dofinansowania.
Źródło finansowania	-
Wartość projektu	607 376,00 zł
Wartość dofinansowania	-
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Na bieżąco prowadzony jest monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji.
Osiągnięte wskaźniki	Powierzchnia objęta rewitalizacją – 0 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 0
Rezultaty projektu	Liczba osób korzystających z projektu – 0 Liczba organizacji korzystających z projektu - 0

Tytuł projektu	Żłobek Miejski w Krośnie „Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie"
Nr przedsięwzięcia z Programu	14
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno
Stan realizacji	Projekt zakończony we wrześniu 2020 r.
Źródło finansowania	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie – Europejski Fundusz Społeczny
Wartość projektu	637 995,93 zł
Wartość dofinansowania	541 429,93 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania grupy żłobkowej utworzonej dla 22 dzieci w ramach projektu.
Osiągnięte wskaźniki	1. Liczba bezrobotnych opiekunów dzieci w wieku do lat 3 objętych wsparciem w projekcie - 27 os (26 K,1 M) 2. Liczba dzieci korzystających z bezpłatnego wyżywienia– 22 os. 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt. 4. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 43 os.(42 K, 1 M) 5. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 22 szt. 6. Liczba obiektów objętych wsparciem – 1 szt.
Rezultaty projektu	1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu –12 os. (12 K, 0M) 2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 17 os. (17 K, 0M) 3. Liczba utworzonych miejsc pracy - 3

Tytuł projektu	Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie
Nr przedsięwzięcia z Programu	16/15
Podmiot Realizujący	Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie
Stan realizacji	Projekt nie był realizowany w roku sprawozdawczym z powodu braku środków finansowych.
Źródło finansowania	-
Wartość projektu	-
Wartość dofinansowania	-
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Na bieżąco prowadzony jest monitoring możliwych źródeł finansowania projektu w celu jego realizacji.
Osiągnięte wskaźniki	-
Rezultaty projektu	-

Tytuł projektu	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno - projekt strategiczny MOF Krosno w ramach przedsięwzięcia "Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno"
Nr przedsięwzięcia z Programu	17/16
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno
Stan realizacji	Projekt zakończony.
Źródło finansowania	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości
Wartość projektu	31 625 010,10 zł
Wartość dofinansowania	21 476 568,95 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu. Wybudowano budynek z instalacjami: elektryczną, wodociągowa, kanalizacyjną, chłodniczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wyposażeniem oraz infrastrukturą zewnętrzną, tj. zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i 2 zjazdami. Obiekt składa się z parterowej hali produkcyjnej (11 pomieszczeń) i 3-kondygnacyjnego skrzydła administracyjno – biurowego (30 pomieszczeń). Wybrano operatora, tj. Krintech Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. Obecnie w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno działalność prowadzi 10 firm.
Osiągnięte wskaźniki	Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości - 1 szt. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. Powierzchnia dostępna we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/ akademickich - 5 989,03 m^2
Rezultaty projektu	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/ akademickich – 10 szt.

Tytuł projektu	„Zielone jest trendy, niebieskie jest cool – wdrożenie działań łagodzących negatywne zmiany klimatu w krośnieńskich szkołach"
Nr przedsięwzięcia z Programu	17/16
Podmiot Realizujący	Gmina Miasto Krosno
Stan realizacji	Projekt w fazie przygotowawczej.
Źródło finansowania	-
Wartość projektu	3 136 372,57 zł
Wartość dofinansowania	3 136 372,57 zł
Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym	Projekt nie otrzymał dofinansowania. Obecnie trwa monitoring możliwości dofinansowania projektu z innych źródeł.
Osiągnięte wskaźniki	-
Rezultaty projektu	-

III. Prognoza przebiegu realizacji Programu i projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w 2022 r. planuje się kontynuację projektów. Gmina Miasto Krosno na bieżąco będzie prowadzić monitoring możliwych źródeł dofinansowania pozostałych projektów w celu przekazania informacji podmiotom realizującym. W ramach realizacji poszczególnych projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się:

1. Przeprowadzenie kolejnych naborów uczestników w ramach realizacji projektu nr 1, realizacja m. in. szkoleń.

2. Realizację działań społecznych, kulturowych, edukacyjnych, itp. w ramach Lokalnego Centrum Aktywności w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance, utworzonym w ramach projektu nr 8 oraz w budynku „Zgoda".

3. Przeprowadzenie szczegółowej analizy możliwości dofinansowania i realizacji projektów, które do tej pory nie zostały rozpoczęte.

Planowane jest zorganizowanie spotkania Forum Lokalnego, które stanowi organ doradczy w ramach przygotowania i realizacji Programu. W przypadku zgłoszenia uwag bądź koniecznych zmian przeprowadzona zostanie aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023.

Ponadto na stronie internetowej zamieszczane będą bieżące informacje na temat realizacji Programu/ projektów / możliwości dofinansowania.

IV. Informacje na temat promocji Programu.

Wszelkie informacje na temat realizacji Programu znajdują się na stronie http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/program-rewitalizacji-miasta/konsultacje-spoleczne/.

Informacje na temat projektów realizowanych przez Gminę Miasto Krosno znajdują się na stronie http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/projekty-srodki-zewnetrzne/projekty---urzad-miasta-krosna/w-trakcie-realizacji/.

V. Sprawność systemu realizacji Programu.

1)Projekty zrealizowane/zakończone do końca okresu sprawozdawczego (narastająco):
- Projekt nr 4 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim,
- Projekt nr 5 -Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim,
- Projekt nr 11 - Budowa boiska treningowego przy ul. Legionów w Krośnie,
- Projekt nr 6 - Wspieranie działań prewencyjnych Policji w Krośnie (na przedsięwzięcie składają się projekty realizowane co roku przez Gminę Krosno we współpracy m.in. z Komendą Miejską Policji w Krośnie) – w roku 2020 r. nie realizowano tego typu projektu,
- Projekt nr 8 – Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej,
- Projekt nr 9 - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - projekt strategiczny MOF Krosno,
- Projekt nr 14 - Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie,
- Projekt nr 17 – Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno.

2) Projekty w trakcie realizacji:
- Projekt nr 1 - Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna,
- Projekt nr 7 - Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
- Projekt nr 12 - Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie.

3) Projekty dotychczas nierozpoczęte:
- Projekt nr 2 - Hejnalista Krośnieński,
- Projekt nr 3 - Akademia Edukacji Obywatelskiej,
- Projekt nr 10 - Remont i rozbudowa Muzeum Rzemiosła w Krośnie - stworzenie galerii tradycji tkackich i zegarmistrzowskich,
- Projekt nr 13 - Modernizacja kompleksu "Orlik" przy ul. Legionów w Krośnie,
- Projekt nr 16 - Przebudowa i rozbudowa Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.
- Projekt nr 17 „Zielone jest trendy, niebieskie jest cool – wdrożenie działań łagodzących negatywne zmiany klimatu w krośnieńskich szkołach".

Spośród założonych w Programie 17 projektów zrealizowano bądź rozpoczęto realizację 11 projektów. Sprawność realizacji wynosi obecnie 64,71%. Możliwość realizacji projektów wynika z wielu czynników, między innymi wiąże się z dostępnością środków. Obecnie kończy się perspektywa finansowa 2014-2020, co oznacza mniejsze możliwości pozyskania dofinansowania dla projektów. Perspektywa czasowa realizacji Programu została przewidziana do 2023 roku, co pozwala na założenie, że kolejne projekty będą realizowane w ramach kolejnej perspektywy finansowania, m.in. z Unii Europejskiej.
Ponadto w roku sprawozdawczym nadal trwał stan pandemii, co wywołało dodatkowe opóźnienia, również dotyczące ogłoszenia nowych konkursów, w ramach których mogłyby zostać zrealizowane projekty, które do tej pory nie zostały rozpoczęte. W związku z pandemią nie odbyło się spotkanie w ramach Forum Lokalnego, jednakże bieżące informacje m.in. na temat monitoringu, okresowej

oceny były na bieżąco przesyłane do uczestników Forum – nie wniesiono uwag. Okresowa ocena realizacji Programu została przekazana Radzie Miasta Krosna.

Dane dotyczące finansowania realizacji projektów:

Nr projektu	Ogólna wartość projektu (PLN)	Wartość dofinansowania (PLN)	Źródła finansowania projektu	Uwagi
1	1 076 196,00	1 022 386,00	Wkład własny/Budżet gminy/Unia Europejska	Projekt realizowany
2	0,00	0,00	-	Projekt nierealizowany/brak danych o bieżącej szacunkowej wartości
3	0,00	0,00	-	Projekt nierealizowany/brak danych o bieżącej szacunkowej wartości
4	2 796 036,00	2 796 036,00	Unia Europejska	Projekt zrealizowany
5	1 608 998,00	1 608 998,00	Unia Europejska	Projekt zrealizowany
6	378 708,44	288 765,82	Budżet gminy/Budżet państwa	Projekt zrealizowany
7	5 512 375,00	4 685 518,75	Wkład własny/Unia Europejska	Projekt realizowany
8	14 221 212,24	7 707 677,06	Wkład własny/Budżet gminy/Unia Europejska	Projekt zrealizowany
9	19 580 293,02	13 349 226,66	Budżet gminy/Unia Europejska	Projekt zrealizowany
10	0,00	0,00	-	Projekt nierealizowany/brak danych o bieżącej szacunkowej wartości
11	487 844,62	0,00	Budżet Gminy	Projekt zrealizowany
12	22 562 802,76	0,00	Budżet Gminy	Projekt częściowo zrealizowany
13	607 376,00	0,00	-	Projekt nierealizowany
14	637 995,93	541 429,93	Budżet gminy/Unia	Projekt zrealizowany

			Europejska	
15	0,00	0,00	-	Projekt nierealizowany/wyłączony z PRMK
16/15	0,00	0,00	-	Projekt nierealizowany/brak danych o bieżącej szacunkowej wartości
17/16	31 625 010,10	21 476 568,95	Budżet gminy/Unia Europejska	Projekt zrealizowany
17	3 136 372,57	-	-	Projekt nierealizowany
RAZEM	**104 231 220,68**	**53 476 589,17**		
	Szacunkowa procentowa wartość dofinansowania projektów ogółem (na podstawie dostępnych danych)	**51,31%**		

VI. Informacje na temat napotkanych problemów, przeprowadzonych kontrolach oraz stwierdzonych nieprawidłowościach.

Część projektów, mimo starań podmiotów realizujących, nie uzyskało dofinansowania, co spowoduje przesunięcie w czasie ich realizację.

VIII. Monitoring wskaźników osiągniętych w poszczególnych latach w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023

Założenia PR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (2014 r.)	Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji (2023 r.)	Wartość za 2021 r.	Wartość za 2020 r.	Wartość za 2019 r.	Wartość ze sprawozdania za 2018 r.	Wartość wskaźnika narastająco	Uwagi
Wskaźniki oddziaływania ogólne dla obszaru											
Cel 1. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania	%	Urząd Miasta Krosna	25,22	<23,3	28,21	31,76	31,37	-	n/d	-
	Udział dzieci w wieku do 3 lat w ludności w wieku przedprodukcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania	%	Urząd Miasta Krosna	21,3	>22,3	10,70	15,22	14,61	-	n/d	-
	Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania	%	Powiatowy Urząd Pracy	8,8	<7,0	3,93	12,01	10,01	-	n/d	-
	Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem	%	Powiatowy Urząd Pracy	62,4	<55,3	50,47	55,27	51,56	46,22	n/d	-
	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania	os./100 os.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10,5	<7,3	5,95	6,78	4,93	9,31	n/d	-
	Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności na 100 osób wg miejsca zamieszkania	os./100 os.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2,02	<1,55	1,62	1,44	1,83	2,45	n/d	-

Założenia PR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (2014 r.)	Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji (2023 r.)	Wartość za 2021 r.	Wartość za 2020 r.	Wartość za 2019 r.	Wartość ze sprawozdania za 2018 r.	Wartość wskaźnika narastająco	Uwagi
	Liczba stwierdzonych przestępstw na 100 osób wg miejsca zamieszkania	szt./100 os.	Komenda Miejska Policji	2,48	<1,57	13,24	2,85	3,85	2,46	n/d	*wyjaś-nienie poniżej tabeli
	Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: rady gminy na terenie województwa podkarpackiego	%	Państwowa Komisja Wyborcza	42,76	>45,43	44,76	44,76	44,76	-	n/d	-
	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - obszar miejski	szt./100 os.	Urząd Statystyczny	10,6	>10,6	20,78	20,45	20,87	20,40	n/d	-
	Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania – obszar miejski	szt./100 os.	Urząd Statystyczny	0,9	>0,9	0,87	0,90	0,83	1,11	n/d	-
	Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania	szt./100 os.	Urząd Miasta Krosna	0,53	>0,53	0,90	0,91	0,90	0,80	n/d	-
Cel 3.	Zwiększenie powierzchni	ha	Urząd	0	>0,01	**0**	0	0,25	0,00	0,25	-

Założenia PR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (2014 r.)	Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji (2023 r.)	Wartość za 2021 r.	Wartość za 2020 r.	Wartość za 2019 r.	Wartość ze sprawozdania za 2018 r.	Wartość wskaźnika narastająco	Uwagi
Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej	parków miejskich rekreacyjno – wypoczynkowych w ogólnej powierzchni obszaru rewitalizacji [ha]		Miasta Krosna								

Założenia PR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (2014 r.)	Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji (2023 r.)	Wartość za 2021 r.	Wartość za 2020 r.	Wartość za 2019 r.	Watrość ze sprawozdania za 2018 r.	Wartość wskaźnika narastająco	Uwagi
	Wskaźniki produktu dla poszczególnych projektów wpisanych do Programu										
Projekty rewitalizacyjne	Nakład gazety informacyjnej	szt./rok	Realizato-rzy projektów	0	50000	**0**	0	0	0	0	-
	Liczba osób poniżej 30 r. ż., które uzyskały kwalifikacje	os./rok	Realizato-rzy projektów	0	100	**4**	0	0	9	13	Projekt nr 1.
	Liczba osób powyżej 30 r. ż., które uzyskały kwalifikacje	os./rok	Realizato-rzy projektów	0	15	**10**	22	0	8	40	Projekt nr 1.
	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	os.	Realizato-rzy projektów	0	10	**35**	22	0	0	57	Projekt nr 7.
	Liczba obiektów objętych wsparciem	szt.	Realizato-rzy projektów	0	9	**2**	0	2	1	5	Projekt nr 8 i 17/16
	Liczba zabytków objętych wsparciem	szt.	Realizato-rzy projektów	0	1	**1**	0	1	1	3	Projekt nr 8.

Założenia PR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (2014 r.)	Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji (2023 r.)	Wartość za 2021 r.	Wartość za 2020 r.	Wartość za 2019 r.	Wartość ze sprawozdania za 2018 r.	Wartość wskaźnika narastająco	Uwagi
	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	szt.	Realizato-rzy projektów	0	11	**2**	0	2	1	3	Projekt nr 8 i 17/16.
	Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją	m^2	Realizato-rzy projektów	0	35300	**0**	0	3600	6000	9600	-
	Liczba wybudowanych elementów małej architektury	szt.	Realizato-rzy projektów	0	43	**0**	0	3	10	13	-
	Powierzchnia dostępna we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich	m^2	Realizato-rzy projektów	0	5073	5 989,03	0	0	0	0	Projekt nr 17/16.
	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	szt.	Realizato-rzy projektów	0	25	10	0	0	0	0	Projekt nr 17/16.
	Liczba nowych i zaawansowanych usług świadczonych przez IOB-	szt.	Realizato-rzy projektów	0	8	**3**	0	0	0	0	Projekt nr 17/16.
Wskaźniki rezultatu dla poszczególnych projektów wpisanych do Programu											
Projekty rewitalizacyjne	Liczba osób korzystających z projektów (łącznie z każdego projektu)	os./rok	Realizato-rzy projektów	0	91682	**21 392**	7737	420	3491	n/d	Projekt nr 8, 9, 11 i 14
	Liczba osób nowozatrudnionych	os.	Realizato-rzy projektów	0	9	**1**	0	0	0	1	Projekt nr 8.
	Liczba czytelników gazety informacyjnej	os./rok	Realizato-rzy	0	10000	**0**	0	0	0	0	-

Założenia PR	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Źródło danych	Wartość bazowa dla obszaru rewitalizacji (2014 r.)	Wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji (2023 r.)	Wartość za 2021 r.	Wartość za 2020 r.	Wartość za 2019 r.	Wartość ze sprawozdania za 2018 r.	Wartość wskaźnika narastająco	Uwagi
			projektów								
	Liczba zorganizowanych szkoleń i warsztatów	szt./rok	Realizato-rzy projektów	0	216	5	8	3	10	26	Projekt nr 1.
	Liczba nowych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, społecznych	szt./rok	Realizato-rzy projektów	0	29	**0**	0	0	0	0	-
	Liczba osób odwiedzających wsparte obiekty kulturalne	os./rok	Realizato-rzy projektów	0	15000	18 737	5 805	1273	0	n/d	Projekt nr 9.
	Liczba organizacji lub stowarzyszeń korzystających z projektów	szt./rok	Realizato-rzy projektów	0	15	**5**	3	3	4	n/d	Projekt nr 8 i 11.
	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości/akademickich	szt.	Realizato-rzy projektów	0	11	**10**	0	0	0	0	Projekt nr 17/16.
	Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	szt.	Realizato-rzy projektów	0	25	29	0	0	0	0	Projekt nr 17/16.

Kolor oznacza wskaźniki, które zostały osiągnięte częściowo lub ich poziom jest korzystniejszy, niż wartości docelowe.

Kolor oznacza wskaźniki, które na etapie sprawozdania nie zostały jeszcze osiągnięte i/lub wykazane ze względu na późniejszą realizację projektu

Kolor oznacza wskaźniki, które nie zostały osiągnięte lub przedstawione wartości są niekorzystne.

*Wyższa wartość wskaźnika wynika z faktu, iż jedna z firm przewozowo-usługowych wobec, której stwierdzono przestępstwo dotyczące doprowadzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego do nieprawidłowego zarzadzania mieniem poprzez uzyskanie dopłat do przejazdów ulgowych, które nie były jej należne, jest była zarejestrowana przy ul. Popiełuszki.

Sprawozdanie sporządzone przez Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna.

31.03.2022 r.....

data i podpis osoby opracowującej

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów

31.03.2022 r.....
Miranda Trojanowska

data i podpis Naczelnika Wydziału RI

PREZYDENT
Miasta Krosna

31.03.2022 r. .....
Piotr Przytocki

data i podpis Prezydenta Miasta Krosna